Project Plan Hack the Love

Obiettivi del Project Plan (Versione senza chat privata, con date di lancio specifiche)

- 1. Registrazione limitata a email specifiche (@iismargheritahackbaronissi.edu.it).
- 2. Obbligo di inserire il numero di telefono durante la registrazione.
- 3. Caricamento minimo di 5 foto personali.
- 4. Questionario con 10 domande per calcolare la compatibilità tra utenti.
- 5. Visualizzazione di una lista di 10 utenti compatibili in base alle risposte al questionario.
- 6. Sistema di Like (✓) e Dislike (X) per interagire con i profili suggeriti.
- 7. Match reciproco che consente di aprire una chat diretta su WhatsApp.
- 8. Date di lancio specifiche:
 - 12 e 13 febbraio: Piattaforma aperta solo per registrazioni e compilazione del questionario.
 - 14 febbraio: Piattaforma disponibile per interazioni, Like/Dislike e possibilità di avviare chat su WhatsApp.

Fasi del Project Plan

Fase 1: Analisi dei Requisiti e Pianificazione

Durata: 3 giorni

- Identificare i requisiti funzionali e i vincoli principali:
 - Apertura della registrazione il 12 febbraio con funzionalità limitate a registrazione e questionario.
 - Accesso completo alle funzionalità (home con profili compatibili, Like/Dislike, Match e chat WhatsApp) dal 14 febbraio.
- Definire una roadmap compressa per garantire che il progetto sia pronto entro i tempi previsti.

Fase 2: Progettazione del Funzionamento

Durata: 5 giorni

Flusso Utente

1. **12-13 febbraio**:

- Gli utenti accedono alla piattaforma solo per:
 - Registrarsi (email e numero di telefono obbligatori).
 - Caricare almeno 5 foto.
 - Rispondere al questionario delle 10 domande.
- o Durante questa fase, non sarà possibile visualizzare altri profili o interagire.

2. Dal 14 febbraio:

- Gli utenti che hanno completato la registrazione e il questionario possono:
 - Visualizzare una lista di 10 utenti compatibili ordinata per percentuale di compatibilità.
 - Interagire con i profili usando Like () e Dislike ().
 - Ricevere notifiche di Match reciproci e aprire chat su WhatsApp con i numeri registrati.

Fase 3: Sviluppo delle Funzionalità Principali

Durata: 15 giorni

Settimana 1 (Giorni 1-7): Registrazione e Profilo

- Creazione del sistema di registrazione che:
 - Limita l'accesso alle email @iismargheritahackbaronissi.edu.it.
 - o Rende obbligatorio l'inserimento del numero di telefono.
 - Consente di caricare almeno 5 foto personali.
- Form per le 10 domande del questionario.

Settimana 2 (Giorni 8-15): Compatibilità e Home

- Calcolo della compatibilità in base alle risposte al questionario.
- Creazione di una lista di 10 utenti compatibili da visualizzare nella home (accessibile solo dal 14 febbraio).
- Pulsanti Like (✓) e Dislike (X).

Fase 4: Implementazione del Match e Apertura Chat WhatsApp

Durata: 7 giorni

1. Sistema di Match:

- o Generazione di Match reciproci basati sui Like.
- o Notifica agli utenti quando avviene un Match.

2. Chat WhatsApp:

- Fornitura di un link per aprire una chat su WhatsApp con il numero registrato dell'altro utente (in caso di Match).
- Il link sarà del tipo:
 - https://wa.me/<numero_di_telefono>

Fase 5: Test e Lancio Programmato

Durata: 7 giorni

Test Funzionali (5 giorni)

- Verificare che:
 - La registrazione sia funzionante e rispetti i requisiti (email valida, numero obbligatorio, caricamento di foto).
 - Le risposte al questionario siano salvate correttamente.

- La lista dei 10 utenti compatibili funzioni correttamente.
- I Like/Dislike siano registrati e i Match reciproci attivino correttamente i link WhatsApp.

Preparazione per il Lancio (2 giorni)

- Configurare la piattaforma per essere attiva solo per registrazioni e questionario il **12** e **13 febbraio**.
- Testare la transizione per rendere disponibili le funzionalità complete (interazioni e Match) il **14 febbraio**.

Fase 6: Monitoraggio Post-Lancio

Durata: 3 giorni

- Raccogliere feedback dagli utenti nei primi giorni di utilizzo completo.
- Monitorare eventuali problemi o bug e risolverli rapidamente.
- Implementare eventuali miglioramenti basati sul feedback ricevuto.

Tempi Totali Stimati

• Analisi e Pianificazione: 3 giorni

Progettazione: 5 giorniSviluppo: 15 giorni

Test e Lancio Programmato: 7 giorni
Monitoraggio Post-Lancio: 3 giorni

• Totale: 33 giorni

Cronologia delle Date

- 1. **12-13 febbraio:** Apertura della piattaforma solo per registrazioni e compilazione del questionario.
- 2. **14 febbraio:** Lancio completo con tutte le funzionalità attive (interazioni, Like/Dislike, Match e link WhatsApp).